

01 MAR 2021

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

[SOCIETE CHANTIERS NAVALS DE MAURITANIE(CNM)]

PLAN DE PASSATION DES MARCHES-ANNEE 2021

(Projet de Développement et d'Extension de la CNM dans le cadre du ProPEP)

N°	Réalisations envisagées	Source de financement	Types de marchés	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de sélection	Date prévue d'attribution du contrat	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Acquisition d'un portique de 165 tonnes	PROPEP	Fourniture	AOI	01-02-2021	15-02-2021	01-03-2021	30-08-2021
2	Réalisation d'une darse équipée (CNM-NDB)	PROPEP	Travaux	AON Ouvert	01-05-2021	15-05-2021	01-06-2021	31-07-2021
3	Mise en place d'un hangar de production (CNM-TANIT)	PROPEP	Travaux	AON	01-07-2021	15-07-2021	01-08-2021	31-12-2021

Le Directeur Général Adjoint  
Monsieur Moussa TRAORE



Confidentiel  
Edition du 22-01-2021