

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur- Fraternité-Justice

MINISTERE DE LA SANTE

Nouakchott, le 25-02-2021

PLAN ANNUEL DES ACHATS POUR L'ANNE 2021

| Objet de l'Achat | | Imputation budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Date prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Investissement | Fonctionnement | | | | | |
| Conception, production et traduction des spots TV - Radio | | UNICEF | Contrat de services | AONS | mars-21 | avr-21 |
| Diffusion des spots TV-Radio | | UNICEF | Contrat de services | CF | mars-21 | avr-21 |
| Conception multiplication des affiches autocollants ET Dupliant | | UNICEF | Contrat de services | AONS | mars-21 | avr-21 |
| Elaboration des Pannaux d'affichage 4x3 | | UNICEF | Contrat de fournitures | AONS | mars-21 | avr-21 |
| Acquisition des Stickers distanciation | | UNICEF | Contrat de fournitures | AONS | mars-21 | avr-21 |
| Mise en place d'une plate- forme SMS vois | | UNICEF | Contrat de services | AONS | mars-21 | mai-21 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|------------------------|------|--------|---------|
| Recrutement d'un Bureau pour l'Elaboration et le renseignement d'un logiciel d'inventaire des infrastructures, et des équipements médicaux, ainsi que l'encadrement et la supervision des équipes chargées de l'opération de l'inventaire. | | INAYA | Contrat de consultant | SMC | avr-21 | mai-21 |
| Acquisition des matériels bureautiques et informatiques destinés à la nouvelle région | | INAYA | Contrat de fournitures | AONS | avr-21 | mai-21 |
| Acquisition des outils pour le Contrôle d'accès et complément de la sécurité d'incendie de la DGR | | INAYA | Contrat de fournitures | AONS | mai-21 | juin-21 |
| LOCATION DES VEHICULES DANS LE CADRE DE LA MISE EN OUVRE DES ACTIVITES DU PROJET | | INAYA | Contrat de services | AONS | mai-21 | juin-21 |
| Assistance technique de TOMPRO et apprentissage de l'équipe de la gestion financière | | INAYA | Contrat de consultant | CI | avr-21 | mai-21 |
| Reparation des véhicules du projet | | INAYA | Contrat de services | CF | mai-21 | juin-21 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|------------------------|------|---------|---------|
| chargé de communication SS du Projet | | INAYA | Contrat de consultant | CI | avr-21 | mai-21 |
| Mise en place d'une base de données pour la gestion des RH au niveau de la DRH (acquisition d'un logiciel et assurer son paramétrage et son renseignement) | | INAYA | Contrat de consultant | SMC | mars-21 | avr-21 |
| acquisition de 2 Chambres froides taille moyenne | | INAYA | Contrat de fournitures | AONS | mars-21 | avr-21 |
| Acquisition d'un lot des Matériels de manutention | | INAYA | Contrat de fournitures | CF | mai-21 | juin-21 |
| Acquisition des pièces de rechanges pour les véhicules du projet | | INAYA | Contrat de fournitures | CF | mars-21 | avr-21 |
| maintenance pour les locaux de l'UT-FBR | | INAYA | Contrat de fournitures | AONS | mars-21 | avr-21 |
| entretien des véhicules du Projet INAYA l'UT-FBR | | INAYA | Contrat de fournitures | AONS | avr-21 | mai-21 |
| Recrutement d'un aide Comptable pour le projet INAYA | | INAYA | Contrat de Consultant | CI | mars-21 | avr-21 |
| Audit Externe du Projet INAYA au titre des exercices 2021-2022-2023, et COVID au titre de 2020-2021 | | INAYA | Contrat de Consultant | SMC | mars-21 | avr-21 |
| construction d'infrastructures d'entreposage pour les 2 hôpitaux régionaux et 4 CS | | INAYA | Contrat de travaux | AONS | mars-21 | avr-21 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|------------------------|------|---------|---------|
| Approvisionnement le pavillon d'isolement en médicaments et consommables pour 10000 patients | | AFD | Contrat de fournitures | AONS | févr-21 | mars-21 |
| Acquisition d'outils des gestions de la nouvelle reforme du FO | | Propep | Contrat de fournitures | AONS | mars-21 | avr-21 |
| Acquisition d'un système de géolocalisation des ambulances | | Propep | Contrat de fournitures | AONS | mars-21 | avr-21 |
| Mise en place d'une Base de Donnée sur la gestion du Propep | | Propep | Contrat de Consultant | SMC | mars-21 | avr-21 |
| Acquisition d'équipements pour le Site du point de presse | | Budget Etat | Contrat de fournitures | CF | mars-21 | avr-21 |
| Acquisition des équipements des communications | | Budget Etat | Contrat de fournitures | AONS | mars-21 | avr-21 |
| Acquisition des sacs mortuaires taille adulte | | Budget Etat | Contrat de fournitures | AONS | juin-21 | juil-21 |
| Rehabilitation du CNOUSP | | Budget Etat | Contrat de travaux | AONS | mars-21 | mai-21 |
| Amenagement et de construction des bureaux au BLOC B du MS | | Budget Etat | Contrat de travaux | AONS | avr-21 | juin-21 |
| Construction & Réhabilitation de l'ancien CNC | | Budget Etat | Contrat de travaux | AONS | avr-21 | juin-21 |
| | Acquisitions des consommables alimentaires | Budget Etat | Contrat de fournitures | CF | mars-21 | avr-21 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|---------------------|------|---------|--------|
| Conception/Production des outils de communication(audiovisuels) relative du vaccin HPV | | Budget Etat | Contrat de services | AONS | mars-21 | avr-21 |
| Diffusion des Sopts TV/Radio relative du vaccin HPV | | Budget Etat | Contrat de services | AONS | mars-21 | avr-21 |
| Conception & multiplication de support de publicité relative du vaccin HPV | | Budget Etat | Contrat de services | AONS | mars-21 | avr-21 |
| Création d'une identité graphique de Vaccin HPV | | Budget Etat | Contrat de services | CF | mars-21 | avr-21 |
| conception et diffusion des messages SMS aux citoyens relative à la sensibilisation sur HPV | | Budget Etat | Contrat de services | CF | mars-21 | avr-21 |
| Organisation la Cérémonie de lancement de la campagne sur HPV | | Budget Etat | Contrat de services | CF | mars-21 | avr-21 |
| conception et impression de 10 000 posters de HPV destinés aux écoles | | Budget Etat | Contrat de services | AONS | mars-21 | avr-21 |